EJECUCIÓN/MES												
Resultado/Actividad	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**Mes 7**	**Mes 8**	**Mes 9**	**Mes 10**	**Mes 11**	**Mes 12**
A1 - R1.1 y R1.2 Mesa de trabajo entre las partes involucradas para la validación del contenido de la herramienta WebApp Con.Sumo.Cuidado y el diseño de la intervención mediada por la WebApp												
A2.1 - R2 Recopilación y análisis de información (línea base, pre-intervención)												
A2.2 - R2 Implementación de la intervención mediada por WebApp												
A2.3 - R2 Recopilación y análisis de información (seguimiento post-intervención)												
A3.1 - R3.1 Elaboración y difusión de folletería para difundir la herramienta WebApp y promover su uso y para brindar												
A3.2 - R3.2 Presentación de resultados del proyecto en un congreso científico académico												
A3.3 - R3.2 Edición de un e-book												
Acciones de RRDD en Montevideo y Presentación de resultados del proyecto y del e-book												