Actividades previstas 
Actividad 1- Conformación de un equipo de trabajo con decisores y técnicos de ambos gobiernos
Resultado asociado: 1) Se conforma esquipo de trabajo que permite generar la hoja de ruta y realizar el ejercicio de cooperación previsto. 
Descripción de la actividad: Cada Gobierno Subnacional designará formalmente a las personas decisoras y técnicas que integraran el equipo de trabajo y se realizará una instancia inicial formal virtual en la que quedará oficialmente conformado el equipo. 
Naturaleza de la actividad:  Reunión oficial y acta de actividades
Localización: Virtual – Plataforma zoom o Google Meet
Duración: 1 día en el primer mes de ejecución del proyecto
Mes de la Actividad: Noviembre (Mes 1)
Presupuesto – Actividad 1: USD 4.336 Horas destinadas por los técnicos y decisores
Actividad 2 – Realización de reuniones mensuales del equipo de trabajo
Resultado asociado: 1 y 2
Descripción de la actividad: Realización de reuniones virtuales que generaran el espacio para el intercambio de experiencias y conocimiento en estrategias vinculadas a la gestión de riesgo de inundaciones. 
Naturaleza de la actividad: Reuniones oficiales y acta de los temas abordados y acuerdos alcanzados
Localización: Virtual – Plataforma zoom o Google Meet
Duración: 11 meses
Mes de la actividad: del mes 1 al mes 11
Presupuesto – Actividad 2: USD 45.664 – Horas destinadas por los técnicos y descisores
Actividad 3 – Realización de al menos 2 misiones técnicas en Canelones y Santa Fé 
Resultado Asociado: 3 
Descripción de la actividad: Participación de 2 técnicos de cada uno de los Gobiernos Subnacionales buscando el intercambio de experiencias y conocimientos en gestión de riesgo de inundaciones. 
Naturaleza de la actividad: Viaje oficial y relatorio de actividades
Localización: 1 Misión técnica en Canelones / 1 Misión técnica en Santa Fe
Duración: 5 días
Mes de la actividad: Mes 4 y Mes 8
Presupuesto – Actividad 3: USD: 5000 destinados a cubrir pasajes, alojamiento y alimentación de los técnicos que integran cada delegación.              
Actividad 4: Realización de al menos dos seminarios híbridos, con participación presencial y virtual, uno con sede en Santa Fé y otro en Canelones.
Resultado asociado: 1 y 3
Descripción de la actividad: Realización de dos seminarios en los que se sistematizará y profundizará el intercambio con participación de diversos actores de los Gobiernos Subnacionales, Academia, Organismos internacionales y Organizaciones sociales de cada localidad.
Naturaleza de la actividad: Seminario oficial con informe de cada una de las sesiones
Localización: Seminarios híbridos: Canelones y Santa Fe/ Virtuales 
Duración: 1 día
Més de la actividad: Mes 4 y Mes 12
Presupuesto -  Actividad 4: USD 2500 (logística para talleres y materiales de difusión y diseño)
Actividad 5: Presentación de una Plataforma Virtual y un Informe de cierre 
Resultado asociado: 4
Descripción de la actividad: Presentación de la Plataforma Virtual y del Informe de cierre con el resultado del intercambio y las líneas de cooperación identificadas, así como acciones identificadas como Buenas Prácticas a compartir con las ciudades de la Red Mercociudades
Naturaleza de la actividad: Presentación oficial 
Localización: Virtual – Plataforma zoom o Google Meet
Duración: 1 día
Més de la actividad: Mes 12
Presupuesto – Actividad 5: USD 2.500 (Materiales de trabajo, diseño y edición de informe final)


