4.4. Actividades Previstas 
Actividad A.1. R.1
Acuerdo con la UT de Turismo
[bookmark: _Hlk116655850]Descripción de la actividad 
Acuerdo formal con la UT de Turismo para el uso de la WEB. Encuentro vía ZOOM, entre la Coordinación de la UT de Turismo, y las ciudades miembros del presente proyecto.  Coordina el gobierno de Santa Fe
Naturaleza de la Actividad 
Actividad por Plataforma Zoom donde participan los representantes de las ciudades parte del proyecto y representantes de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades 
[bookmark: _Hlk116656676]Localización 
Santa Fe, Argentina
Duración 
1 día
Responsable Financiero 
Municipalidad de Santa Fe
Mes de la Actividad 
Marzo de 2023
Presupuesto Actividad A.1. R.1
U$S 350.-

Actividad A.1 R.2 
Definición de criterios de accesibilidad y equipos responsables del relevamiento.
Descripción de la actividad 
Instancias de negociación e intercambio técnico entre las ciudades parte vía Zoom para preparación del encuentro presencial. 
En esta etapa se acuerdan criterios técnicos de accesibilidad de los servicios turísticos seleccionados y definición de las áreas responsables de realizar el relevamiento en cada ciudad parte.
Naturaleza de la Actividad *
Encuentro presencial en donde participan representantes de las tres ciudades parte del presente proyecto
Localización 
Canelones, Uruguay
Duración 
3 días
Responsable Financiero 
Red de Mercociudades – Intendencia de Canelones
Mes de la Actividad 
Abril / Mayo de 2023
Presupuesto Actividad A.1. R.2.
U$S 3.000.-

Actividad A.1 R.3 
Relevamiento y recolección de información 
[bookmark: _Hlk116657739]Descripción de la actividad 
Difusión local a emprendimientos turísticos interesados en ser relevados y analizados en condiciones de accesibilidad.
Relevamiento de locales y servicios accesibles (uno por ciudad parte).
Envío y carga en la página WEB, de los locales y servicios relevados y caracterizados como accesibles.
Naturaleza de la Actividad 
Trabajo interno de cada una de las ciudades parte del proyecto para recolectar la información requerida
Localización 
Canelones, Uruguay – Villa Carlos Paz y Santa Fe, Argentina
Duración 
4 meses
Responsable Financiero 
Intendencia de Canelones, Uruguay
Municipalidad de Villa Carlos Paz, Argentina
Municipalidad de Santa Fe, Argentina
Mes de la Actividad 
Junio a Septiembre de 2023
Presupuesto Actividad A.1. R.3.
U$S 7.875.-

Actividad A.2 R.3 
Presentación de resultados y divulgación de la herramienta
Descripción de la actividad 
En este encuentro se comparte la información relevada de cada ciudad y se presenta la herramienta construida para el uso de otras ciudades de la región.
Naturaleza de la Actividad 
Encuentro presencial en Villa Carlos Paz, en donde participan representantes de las ciudades parte del presente proyecto y de las Unidades temáticas de Turismo y de Ciencia, Tecnología y Capacitación. 
Localización 
Villa Carlos Paz, Argentina
Duración 
2 días
Responsable Financiero 
Red de Mercociudades
Municipalidad de Villa Carlos Paz, Argentina
Mes de la Actividad 
Octubre de 2023
Presupuesto Actividad A.2. R.3.
U$S 3.360.-

