

## DETALLE ACTIVIDADES

**Actividad A1** Mesa de trabajo entre las partes involucradas para la validación del contenido de la herramienta WebApp Con.Sumo.Cuidado y el diseño de la intervención mediada por la WebApp

**Resultado asociado:** R1.1 y R1.2

**Descripción de la Actividad:** Encuentro en la ciudad de Montevideo entre los equipos de Córdoba y Montevideo. La idea de este encuentro es poder revisar el contenido de la WebApp Con.Sumo.Cuidado y validarlo para su uso en ambas ciudades (Córdoba y Montevideo). Además, en este encuentro también se acordarán y definirán las características de la intervención a implementar. Para ello, será necesario acordar las características y cantidad de jóvenes de cada ciudad que participarán de la intervención y de qué manera se accederá a los/as mismos/as, al mismo tiempo que será necesario definir las variables claves sobre las cuales se va a intervenir (por ejemplo: cantidad y frecuencia de consumo, consecuencias negativas y uso de ERD) y diseñar los cuestionarios que se utilizarán para medir las variables de estudio.

**Naturaleza de la Actividad:** Encuentro entre las partes y mesa de trabajo

**Localización:** Actividad presencial en Montevideo, Uruguay

**Duración:** 5 días

**Mes de la Actividad:** Febrero/Marzo 2024 (fecha a definir en función de la disponibilidad de las partes involucradas)

### **Presupuesto – Actividad A1**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 2-9

---

### **Actividad A2.1** Recopilación y análisis de información (línea base, pre-intervención)

**Resultado asociado:** R2

**Descripción de la Actividad:** En esta actividad se difundirá la investigación y se invitará a las personas jóvenes a participar de la misma. La idea de esta actividad es poder conformar las muestras de jóvenes que participarán de la intervención en ambas ciudades. Una vez conformadas las respectivas muestras, se aplicará una encuesta on-line que nos permitirá recopilar datos referidos al consumo y policonsumo de SPA, las ERD empleadas y las consecuencias negativas experimentadas en jóvenes consumidores/as de SPA de Córdoba y Montevideo. En esta instancia, se procederá al armado de las bases de datos para su posterior procesamiento y análisis.

**Naturaleza de la Actividad:** difusión del estudio/proyecto y recolección de datos basales (línea base, pre-intervención)

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 1 (un) mes

**Mes de la Actividad:** Abril 2024

**Presupuesto – Actividad A2.1**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 10-14

---

**Actividad A2.2 Implementación de la intervención mediada por WebApp**

**Resultado asociado:** R2

**Descripción de la Actividad:**

Una vez definida la muestra se implementará la intervención. La misma (cuyos detalles se terminarán de definir en la actividad A1), consistirá en hacer uso de la plataforma digital Con.Sumo.Cuidado (plataforma digital desarrollada en la ciudad de Córdoba, Argentina) con el objetivo de fomentar cambios en las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas y en las prácticas de cuidado y protección en población joven de Córdoba y Montevideo.

**Naturaleza de la Actividad:** Intervención

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 1 (un) mes

**Mes de la Actividad:** Abril 2024

**Presupuesto – Actividad A2.2**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 15-17

---

**Actividad A2.3 Recopilación y análisis de información (seguimiento post-intervención)**

**Resultado asociado:** R2

**Descripción de la Actividad:** Los/as participantes de la intervención serán evaluados al finalizar la misma y a los tres meses (mediciones de seguimiento post-intervención). Para ello, se aplicarán dos on-line que nos permitirá recopilar datos referidos a el consumo y policonsumo de SPA, las ERD empleadas, las consecuencias negativas experimentadas. En esta instancia, se procederá al armado de las bases de datos para su posterior procesamiento y análisis.

**Naturaleza de la Actividad:** recolección de datos de seguimiento (post-intervención)

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 3 (tres) meses

**Mes de la Actividad:** Mayo, Junio y Julio de 2024

**Presupuesto – Actividad A2.3**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 18-23

---

**Actividad A3.1 Elaboración y difusión de folletería para difundir la herramienta WebApp y promover su uso y para brindar información sobre las SPA, sus efectos y pautas para reducir los potenciales daños**

**Resultado asociado:** R3.1

**Descripción de la Actividad:** Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, se diseñará folletería y piezas de difusión. Estos folletos serán utilizados para difundir la herramienta (WebApp), promover su uso y difundir información sobre las SPA más consumidas, sus efectos y pautas para reducir los potenciales daños. La información respecto a las SPA más consumidas será extraída de los datos recolectados previamente (A2.1). Así, cabe la posibilidad de que el contenido de los folletos sea diferente para Córdoba y Montevideo. La idea es estas piezas ofrezcan información relevante para la población de cada ciudad, y que sean repartidas por miembros de los equipos en eventos con alta concentración de jóvenes y difundidos a través de redes sociales (por ejemplo, Instagram).

**Naturaleza de la Actividad:** diseño, impresión y difusión de folletería.

**Localización:** actividad simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 2 (dos) meses

**Mes de la Actividad:** Julio y Agosto 2022

**Presupuesto – Actividad A3.1**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 24-28

---

**Actividad A3.2 Presentación de resultados del proyecto en un congreso científico académico**

**Resultado asociado:** R3.2

**Descripción de la Actividad:** se espera presentar parte de los resultados de este proyecto en el Congreso anual de la Red Asistencial de Adicciones Córdoba (RAAC) que organiza todos los años la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de

Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina. El mismo se celebra en la ciudad de Córdoba, generalmente, en los meses de agosto o septiembre. Además de servir a la difusión de los conocimientos obtenidos, los congresos brindan una excelente oportunidad para intercambiar y adquirir conocimientos específicos en las áreas de interés, para tener acceso a nuevas técnicas y diseños de investigación y para entrar en contacto con otros colegas que se desempeñan en áreas de investigación similares. Se espera que la asistencia del equipo a este congreso brinde visibilidad al proyecto y posibilite el establecimiento de lazos de cooperación con colegas de otros países y ciudades.

**Naturaleza de la Actividad:** Asistencia y presentación de resultados en un congreso científico

**Localización:** actividad presencial en Córdoba, Argentina

**Duración:** 4 (cuatro) días

**Mes de la Actividad:** Agosto/Septiembre (no definido aún) 2024

### **Presupuesto – Actividad A3.2**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 29-34

---

### **Actividad A3.3 - Edición de un e-book**

**Resultado asociado:** R3.2

**Descripción de la Actividad:** se planifica editar un e-book en acceso abierto (usando la plataforma Open Monograph Press de Public Knowledge Project u otra similar para ser alojado en repositorios públicos vinculados con los equipos técnicos participantes) que permita presentar los resultados de este proyecto y que, además, integre contribuciones de los equipos técnicos responsables de la iniciativa y de invitados/as especiales.

**Naturaleza de la Actividad:** Edición de un e-book

**Localización:** actividad (no- presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 3 (tres) meses

**Mes de la Actividad:** Septiembre, Octubre y Noviembre 2024

### **Presupuesto – Actividad A3.3**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 35-37

---

**Actividad A3.4 - Organización de las Jornadas de Difusión de Acciones de RRDD en Montevideo y presentación de resultados del proyecto y del e-book**

**Resultado asociado: R3.2**

**Descripción de la Actividad:** Se organizará unas jornadas para difundir acciones de RRDD realizadas por diferentes actores locales e internacionales. Tendrá como referencia central la participación de especialistas en el diseño de políticas basados en la evidencia, evaluadas y evaluables, inclusivas y que, desde la perspectiva de los DDHH y con enfoque de salud pública, ponga su centro en las personas y sus circunstancias. Se presentarán iniciativas de cooperación en este campo, tanto desde el punto de vista general, como en las formas de prevención desde los modelos de gestión de riesgos y daños. Finalmente, se expondrán los resultados y principales conclusiones del proyecto: *“Desarrollo y Evaluación de una WebApp para la protección y la reducción de daños en jóvenes usuarios/as de sustancias psicoactivas de Montevideo y Córdoba”* mediante charlas/conferencias y mediante la presentación del e-book. Se espera invitar a participar como exponentes en estas jornadas a colegas de la UDELAR, la Junta Nacional de Drogas (Uruguay), el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros. Además, se invitará a participar de las jornadas a un especialista en la temática de Brasil (Telmo Mota Ronzani) de la Federal University of Juiz de Fora

**Naturaleza de la Actividad:** Encuentro entre las partes y actores locales referentes en RRDD y presentación de resultados del Proyecto.

**Localización:** Actividad presencial en Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 2 (dos) días

**Mes de la Actividad:** Noviembre 2024

**Presupuesto – Actividad A3.4**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 38-49