

## EJECUCIÓN/M

<b>Resultado/Actividad</b>	<b>Mes 1</b>	<b>Mes 2</b>
Análisis preliminar de datos secundarios.	x	
Encuestas y entrevistas semiestructuradas a funcionarios/as directivos y/o técnicos que tengan relación directa con el trabajo en ODS de cada ciudad.		x
Coordinar y hacer reuniones de seguimiento.		x
Organizar la logística del encuentro presencial (cronograma, traslados internos, comidas).		x
Llevar a cabo el encuentro presencial de intercambio de buenas prácticas y selección de contenidos para el manual.		
Encuesta de evaluación a todas las partes integrantes del proyecto.		
Sistematizar las lecciones aprendidas y principales desafíos en una guía regional de buenas prácticas para la implementación de la Agenda 2030 a nivel local.		
Difusión de los resultados.		
Coordinar los contenidos de la capacitación, desarrollar los materiales y determinar roles (docentes, coordinadoras académicas, etc).		
Crear el aula virtual, matricular a docentes y participantes.		
Desarrollar la capacitación.		
Hacer encuesta final a los/as participantes.		

**ÆS**

<b>Mes 3</b>	<b>Mes 4</b>	<b>Mes 5</b>	<b>Mes 6</b>	<b>Mes 7</b>	<b>Mes 8</b>
x					
x					
x	x				
	x				
x	x				
	x				
		x	x	x	
					x