

Detalle de cada actividad

Análisis preliminar de datos secundarios.

Resultado Asociado: 3 y 5

Descripción de la Actividad: Diagnóstico de cada GLR y análisis preliminar mediante una estrategia metodológica cualitativa para obtención de datos secundarios (estadísticos, documentales y periodísticos) y actualización de la información con la que ya se cuenta acerca del trabajo de localización de las ciudades a considerar.

Naturaleza de la Actividad: Análisis y sistematización de datos

Localización: Remota

Duración: 15 días

Mes de la Actividad: 1

Presupuesto – Actividad 2

Encuestas y entrevistas semiestructuradas a funcionarios/as directivos y/o técnicos que tengan relación directa con el trabajo en ODS de cada ciudad.

Resultado Asociado: 3 y 5

Descripción de la Actividad: Construcción de encuestas (google forms) destinadas a los actores clave para obtener datos primarios sobre el trabajo que cada una de las ciudades realiza en materia de ODS, procesos, dificultades, herramientas y, de esta manera, elaborar un prediagnóstico que será la base del taller. La implementación de estas herramientas así como el procesamiento de la

información se enmarcará en la metodología del UMF.

Naturaleza de la Actividad: Realización de encuestas

Localización: remota

Duración: 15 días

Mes de la Actividad: 1

Presupuesto – Actividad 3

Coordinar y hacer reuniones de seguimiento.

Resultado Asociado: 2, 4 y 5

Descripción de la Actividad: Realización de al menos **6 entrevistas semi estructuradas** de 15 minutos de duración dirigidas a los referentes seleccionados por cada ciudad involucrada para profundizar en el conocimiento y complementar los datos obtenidos a través de las encuestas (puede ser de áreas de internacionalización o que lleven el registro de estos temas).

Naturaleza de la Actividad: Seguimiento y diagnóstico a través de entrevistas

Duración: 10 días

Mes de la Actividad: 1

Presupuesto – Actividad 4

Organizar la logística del encuentro presencial (cronograma, traslados internos, comidas).

Resultado Asociado: 4

Descripción de la Actividad: Organización de un taller presencial de intercambio de experiencias entre GLR de Mercociudades sobre buenas prácticas en la

implementación local de la Agenda 2030 y los ODS, con especial consideración a los ODS 5 y 11.

Naturaleza de la Actividad: Organización y logística

Localización: Remota y San José, Uruguay

Duración: 20 días

Mes de la Actividad: 2

Presupuesto – Actividad 5

Llevar a cabo el encuentro presencial de intercambio de buenas prácticas y selección de contenidos para el manual.

Resultado Asociado: 4 y 5

Descripción de la Actividad: Realización de un taller presencial de intercambio de experiencias entre GLR de Mercociudades sobre buenas prácticas en la implementación local de la Agenda 2030 y los ODS, con especial consideración a los ODS 5 y 11.

Naturaleza de la Actividad: Viajes y traslados para participación de un taller presencial de intercambio de experiencias.

Localización: San José, Uruguay

Duración: 3 días

Mes de la Actividad: 2

Presupuesto – Actividad 6

Encuesta de evaluación a todas las partes integrantes del proyecto.

Resultado Asociado: 4 y 5

Descripción de la Actividad: Diseño y desarrollo de encuestas de satisfacción a los integrantes del taller para futuras ediciones.

Naturaleza de la Actividad: Encuestas de satisfacción

Localización: Remota

Duración: 6 días

Mes de la Actividad: 3

Presupuesto – Actividad 7

Sistematizar las lecciones aprendidas y principales desafíos en una guía regional de buenas prácticas para la implementación de la Agenda 2030 a nivel local.

Resultado Asociado: 2 y 5

Descripción de la Actividad: La redacción de la guía con un formato analítico de las experiencias presentadas por las ciudades y actores involucrados en estas actividades. Se incluirán una serie de recomendaciones técnicas para avanzar la implementación de la Agenda 2030. El público objetivo de la guía serán los GLR de Mercociudades, no se trata de un documento académico sino de un documento con lenguaje adecuado para el funcionariado de las ciudades.

Naturaleza de la Actividad: Desarrollo de materiales gráficos, guía, edición y material de difusión

Localización: remota

Duración: 30 días

Mes de la Actividad: 3/4

Presupuesto – Actividad 8

Difusión de los resultados.

Resultado Asociado: 4 y 5
Descripción de la Actividad:
Naturaleza de la Actividad:
Localización: Remoto, todas las ciudades participantes
Duración: 5 días
Mes de la Actividad: 4
Presupuesto – Actividad 9

Coordinar los contenidos de la capacitación, desarrollar los materiales y determinar roles (docentes, coordinadoras académicas, etc).

Resultado Asociado: 1 y 2
Descripción de la Actividad: Diseño de la capacitación y desarrollo de los materiales
Naturaleza de la Actividad: Capacitación a funcionarios/as y técnicos/as locales
Localización: Remota, virtual
Duración: 10 días
Mes de la Actividad: 5
Presupuesto – Actividad 10

Crear el aula virtual, matricular a docentes y participantes.

Resultado Asociado: 1 y 2
Descripción de la Actividad:

Naturaleza de la Actividad: Organización del curso.

Localización: Remota, virtual

Duración: 7 días

Mes de la Actividad: 5

Presupuesto – Actividad 11

Desarrollar la capacitación.

Resultado Asociado: 1 y 2

Descripción de la Actividad: Curso de formación en línea Agenda 2030 a nivel local que incluye el desarrollo de los contenidos formativos, producción de textos, referencias bibliográficas, etc.

Naturaleza de la Actividad: Formación

Localización: Remota, virtual

Duración: 25 días

Mes de la Actividad: 5 y 6

Presupuesto – Actividad 12

Hacer encuesta final a los/as participantes.

Resultado Asociado: 2

Descripción de la Actividad: Encuesta final de satisfacción y diagnóstico sobre los resultados de la capacitación

Naturaleza de la Actividad: Encuesta

Localización: Remota, Virtual

Duración: 6 días

Mes de la Actividad: 6
Presupuesto – Actividad 13

Resultados Esperados

- 1. Una capacitación virtual de 2 meses dictada a Funcionarios/as y técnicos/as locales de los gobiernos parte del proyecto.**
- 2. 100 Funcionarios/as y técnicos/as locales de los GLR de Mercociudades con herramientas para la localización e implementación de la Agenda 2030 a nivel local, especialmente los ODS 5 y 11.**
- 3. Un diagnóstico por cada gobierno local sobre la localización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial consideración a los ODS 5 y 11.**
- 4. Un espacio presencial de intercambio de experiencias entre GLR de Mercociudades sobre buenas prácticas en la implementación local de la Agenda 2030 y los ODS, con especial consideración a los ODS 5 y 11.**
- 5. Una guía práctica regional de buenas prácticas para el desarrollo local de la Agenda 2030, elaborada de manera participativa entre los GLR, replicable a otras ciudades de la región.**

